


A blurred photograph of four healthcare professionals walking in a hallway. Two are wearing white lab coats and two are in green scrubs. The image is semi-transparent, serving as a background for the text.

**FELLES PLAN FOR AKUTTMEDISINSK KJEDE
OG
FREMTRAGENDE AKUTTMOTTAK FASE II**

**Kommunene i Nordre Trøndelag
Helse Nord-Trøndelag HF**

Møte i 28.09.21


Fremragende akuttmottak fase II og Felles plan for akuttmedisinsk kjede



*Resulterer i en felles nullpunktsanalyse som grunnlag for videre arbeid i begge prosjektene

Kartlegging i kommunene og videre arbeid er tenkt gjennomført gjennom 6 steg

Felles nullpunktsanalyse for videre arbeid i prosjektene Fremragende akuttmottak fase II og Felles plan for akuttmedisinsk kjede



Estimert tidslinje høsten 2021 – Delprosjekt 1

Aktivitet/uke	August		September				Oktober				November				2022*	
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
• Intervjuer Røyrvik		x														
• Intervjuer Levanger			x	x												
• Intervjuer Snåsa					x	x										
• Intervjuer Namsos							x	x								
• Intervjuer Nærøysund									x	x						
• Intervjuer Stjørdal											x	x				
Arbeidsmøte ambulanse og AMK					x											
Intervjuer pasient og pårørende i akuttmottak og på sengepost**						x										
Sende ut innspillskjema til kommuner						x										
Motta innspillskjema fra kommuner										x						
Bearbeide intervju og innspillskjema, og sende til kommuneregioner												x				
Presentasjon av resultater for kommuneregioner															x	
Heldag arbeidsmøte med utvalgte representanter på tvers av aktører (Felles nåsituasjon, fremtidig målbilde og prioritere utfordringer)																x

*Etter arbeidsmøtet i november vil vi ha en oversikt over utfordringer i prioritert rekkefølge som skal løses på tvers av aktører i ø-hjelpsforløpet.

** Det skal også gjennomføres intervjuer med pasienter/pårørende ute i kommunene, dette gjennomføres løpende.